

Số: 1107 /QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 29/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bãi bỏ Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 617/TTr-BQLDA ngày 12/5/2021 về việc đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân và Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 144/BC-SKHĐT ngày 12/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: đầu tư Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân phục vụ nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho công tác quản lý và kiểm soát khu vực cửa khẩu chính Phước Tân.

2. Quy mô đầu tư:

a) Xây dựng khu quản lý cửa khẩu, bao gồm:

- Xây dựng trạm kiểm soát liên hợp.

- Xây dựng nhà ở các lực lượng liên ngành.

b) Xây dựng trạm kiểm soát Biên phòng.

c) Xây dựng bãi xe, bến đậu.

- d) Xây dựng kho, bãi tập kết hàng hóa xuất nhập.
- e) Trang thiết bị: đầu tư trang thiết bị cho hoạt động của các đơn vị làm việc tại cửa khẩu.
- g) San lấp mặt bằng theo khu vực thực hiện dự án khoảng 5 ha.
3. Dự án đầu tư công, thuộc nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư: 220.212.478.000 đồng. Trong đó:
- + Chi phí xây dựng, thiết bị: 84.200.600.000 đồng.
 - + Chi phí tư vấn, quản lý, chi phí khác: 7.440.099.000 đồng.
 - + Chi phí bồi thường, GPMB: 115.000.000.000 đồng.
 - + Chi phí dự phòng: 13.571.779.000 đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách Trung ương (giai đoạn 2021-2025 bố trí 170.000 triệu đồng); phần còn lại cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp.
6. Phạm vi, địa điểm thực hiện dự án: xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
7. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2025.
8. Diện tích sử dụng đất: diện tích thực hiện dự án khoảng 5ha trên tổng số diện tích đất theo quy hoạch cửa khẩu là 54,51 ha.
9. Đánh giá tác động môi trường, hiệu quả kinh tế xã hội:
- Dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ phục vụ hoạt động cửa khẩu, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
 - Chủ đầu tư thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường.
10. Giải pháp tổ chức thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.
11. Về thủ tục đất đai: chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai của dự án theo đúng quy định hiện hành và phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.


Điều 2. Chủ đầu tư thực hiện ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số ~~144~~/BC-SKHĐT ngày 12/5/2021 và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban quản lý

lưu án đầu tư xây dựng tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *145*

- TT. HĐND tỉnh (để b/c);
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- CVP, KT;
- Lưu: VT. VP UBND tỉnh. 13



Nguyễn Mạnh Hùng